



รายงานและติดตามผลการดำเนินงาน
(รอบ 12 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวดที่ 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง ครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	9
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	14
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	45
ภาคผนวก	48
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม	
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์	

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ส่วนตำบล และสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โคนกสนวนจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โคนกสนวนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โคนกสนวน ตรวจสอบว่าแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล โคนกสนวนว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง กับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดของการบริหารงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล โคนกสนวนจะนำผล การประเมินจุดแข็งไปดำเนินการกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และขยายโครงการ/งานต่าง ๆ เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาจุดแข็ง และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรค ก็จะดำเนินการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ตั้งรับ เพื่อลด ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบล โคนกสนวนจึงใช้การติดตามและ ประเมินผลเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิผลการดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นนั้นดำเนินไปอย่าง เข้มแข็ง มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน/โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก ระดับที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เหมาะสม

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำ โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น



ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนทั้งใน

ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอขำนิ และจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนกำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น แตกกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การ สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant

8) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/
งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566- 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ที่กำหนดยุทธศาสตร์และ แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอลำทะเมนชัย และแผนชุมชนตำบลโคกสนวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

เป้าหมายการพัฒนา

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขต อบต.โคกสนวนให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

- การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมายการพัฒนา

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบลโคกสนวน

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ของจังหวัดให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

- การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

- ส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชนแก้ไขปัญหาสังคมและการบริการสาธารณะ
- พัฒนาศักยภาพของชุมชนและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและรักษาที่สาธารณะประโยชน์

1.2) พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประกอบด้วย

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
2. การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน พัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4. การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้าน เพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง
5. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
6. บริการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทาง เกษตรอินทรีย์ พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม
7. ปรับปรุงและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง
8. จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในเขตท้องถิ่น

1.3) วิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปรับเป็นขนาดกลาง ประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นและมีความสงบสุข ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก โดยใช้แนวทางเกษตรตามแนวทางดำรงชีพแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพื่อให้ราษฎรได้พึ่งตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของตำบลโคกสนวน ดังนี้

“โคกสนวนน่าอยู่ เขตชุมชนธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดถือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ”

1.3) จุดมุ่งหมาย ประกอบด้วย

- ค่าเป้าหมายที่ 1 ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ค่าเป้าหมายที่ 2 ประชาชนสุขภาพดี มีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- ค่าเป้าหมายที่ 3 ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข
- ค่าเป้าหมายที่ 4 ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้
- ค่าเป้าหมายที่ 5 มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
- ค่าเป้าหมายที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

1.4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและแหล่งน้ำ	1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง 2. พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 3. พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ำ 4. จัดทำผังเมืองและผังเมืองรวม 5. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเกษตรกร 2. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรรวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต	1. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 2. ส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชนแก้ไขปัญหาสังคมและการบริการสาธารณะ 3. พัฒนาศักยภาพของชุมชนและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและรักษาที่สาธารณะประโยชน์

1.5) นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

1. ด้านการเมืองการบริหาร

- 1) ประสานแผนการทำงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- 2) สนับสนุนให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามแนวทางการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลโคกสนวน
- 3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ
- 4) ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ตลอดจนมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบต่องาน สามารถตอบสนอง ต่อบริการต่อสังคมและชาวตำบลโคกสนวน
- 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่ง หน้าที่
- 6) ให้ความสำคัญเป็นธรรม โปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบแก่ข้าราชการทุกระดับ

2. ด้านการส่งเสริมอาชีพของราษฎร

- 1) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
- 2) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- 3) ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความรู้เพิ่มทักษะเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต

3. ด้านสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

- 1) ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- 2) ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านสุขภาพ
- 3) ส่งเสริมการป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในพื้นที่
- 4) สนับสนุนสถานีนอ้ายตำบลโคกสนวนและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออื่นๆในพื้นที่
- 5) สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
- 6) ส่งเสริมการพัฒนากีฬาแก่เยาวชนและประชาชน

4. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 1) สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
- ๒) สนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้นักเรียนในพื้นที่
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 4) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญอย่างต่อเนื่อง

5. ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

- 1) สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
- 2) สร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมชน
- 3) สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
- 4) บริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ

6. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- 1) จัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- 2) จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
- 3) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งตำรวจชุมชนตำบลโคกสนวน เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในการสอดส่องดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่
- 4) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโคกสนวน เพื่อให้บริการและให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1) ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รวมทั้งขยายไหล่ทางถนนในหมู่บ้านหลายสาย เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก
- 2) ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมทาง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการสาธารณสุขโรคต่างๆ ในพื้นที่

2. การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18
3. ยุทธศาสตร์ 60 ประกอบด้วย	60	60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(10)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(5)
3.5 กลยุทธ์	(5)	(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(5)	(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(5)
3.8 แผนงาน	(5)	(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(5)
รวม	100	98

1) พบว่าในประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากการประเมินผลยุทธศาสตร์ นั้น ได้คะแนนน้อยมาก

เนื่องจาก ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของ การ จัดแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการ วิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งถัดไป

**การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ความเห็น คณะกรรมการ
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	(20)	(20)	-
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	3	-
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน ประชากร ฯลฯ	2	2	-
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรมยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	2	2	-
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2	-
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ แหล่งน้ำ)	2	2	-
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ภาษาล้าน สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	2	2	-
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	2	-
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	2	2	-
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ การ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจ สอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ การพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	3	3	-

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ความเห็น คณะกรรมการ
2.การวิเคราะห์สภาพ การณ์และศักยภาพ	1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(20) 5	(18) 5	-
	2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ การพัฒนาท้องถิ่น	3	1	ประสานงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูล มาประกอบการ วิเคราะห์การจัดทำแผน
	3. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	3	3	-
	4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	3	3	-
	5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	3	3	-
	6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ ดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	3	3	-
3.ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(60) 10	(60) 10	-
3.2 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและ เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติและ Thailand 4.0	10	10	-

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ความเห็น คณะกรรมการ
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	10	-
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	5	-
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการ ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	5	5	-
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ 5 สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	5	-
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	5	5	-
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	5	5	-
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ	5	5	

2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ ผลการให้คะแนนโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	-
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	3
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	4
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	5	3
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	5
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5
รวมคะแนน	100	86

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ความเห็น คณะกรรมการ
1.การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์ กปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9	-
2. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้ วัดผลในเชิง ปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ ดำเนินการ จริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตาม หลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	8	-
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง คุณภาพคือ การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ ต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หรือไม่ ประชาชนพึง พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การ ดำเนินการ ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ ราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	10	8	-

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ความเห็นคณะกรรมการ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมิติ ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชาธิรัฐ และหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและ โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	10	9	-
5.โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ สอนง ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	60 5	60 4	-
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้อง กับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	5	-
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	5	4	-
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการ สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	5	3	-

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ความเห็น คณะกรรมการ
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา	5	4	-
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	5	4	-
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	5	5	-
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	5	3	-

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ความเห็นคณะกรรมการ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	5	-
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	5	4	-
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)	5	5	-
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	5	-
รวมคะแนนทั้งหมด		100	86	-

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม , ฉบับแก้ไข และเปลี่ยนแปลง เฉพาะในปีงบประมาณ 2568 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ได้นำมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนกันยายน 2568)

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม , ฉบับแก้ไข และเปลี่ยนแปลง เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่นำมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2567	บรรจุในข้อบัญญัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ	23	12	52.17
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	6	4	66.67
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากันเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต	62	43	69.35
รวม	91	59	64.84

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สรุปผลการดำเนินงาน(ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)					
ลำดับที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (51 โครงการ)	
				คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2568	คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติปี 2568
1	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	91	43,700,685.00	-	-
2	ตั้งในข้อบัญญัติฯ	59	13,946,589.00	64.84	-
3	สามารถดำเนินการได้	51	13,199,345.95	56.04	86.44



รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคาน สันติสุข บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2	350,000	✓	-	-	-	327,500	22,500	25 มิ.ย. 68	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดำรง สุข บ้านโคกสนวน หมู่ที่ 1	211,700	✓	-	-	-	194,500	17,200	25 มิ.ย. 68	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้อย พัฒนา บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2	345,000	✓	-	-	-	319,000	26,000	25 มิ.ย. 68	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วม มิตร ถึง ซอยนเรศวร บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 4	362,000	✓	-	-	-	323,000	39,000	25 มิ.ย. 68	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุข ศรี บ้านนากลาง หมู่ที่ 8	101,000	✓	-	-	-	94,000	7,000	16 ก.ค. 68	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอยู่ เจริญ ถึง สระหนองเม็ก บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 7	215,000	✓	-	-	-	198,000	17,000	25 มิ.ย. 68	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดม พล (ช่วงต่อ) บ้านนากลาง หมู่ที่ 8	422,000	✓	-	-	-	396,000	26,000		กองช่าง

8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยชอย ทุ่งเสียงทอง บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3	143,000	✓	-	-	-	132,000	11,000	16 ก.ค. 68	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74- 069 สายหนองจำปา -โนนน้อย (ช่วง ต่อ) บ้านหนองจำปา หมู่ที่ 6	450,000	✓	-	-	-	406,000	44,000	16 ก.ค. 68	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน คลุกถนนสายพุทธรักษา ถึง หนองไผ่ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3	115,000	-	-	✓	-	0	115,000	กันเงินฯ	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชอยระนามพลวง-กะลันทา บ้าน ระนามพลวง หมู่ที่ 5	288,300	✓	-	-	-	288,000	300	16 ก.ค. 68	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน คลุกถนนสายเหมืองลำปะเทีย บ้าน โคกตะแบก หมู่ที่ 4	63,000	✓	-	-	-	63,000	0	16 ก.ค. 68	กองช่าง
รวม		3,066,000	11	-	1	-	2,741,000	325,000		

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 – เดือน กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
1	โครงการฝึกอบรมการทำน้ำยาทำความสะอาด สะอาดเอนกประสงค์	15,000	✓	-	-	-	14,790	210	16 พ.ค. 68	กอง สวัสดิการ สังคม
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ ประชาชนตำบลโคกสนวน	20,000	✓	-	-	-	20,000	0	20-21 ก.พ. 68	กอง สวัสดิการ สังคม
3	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร	20,000	✓	-	-	-	3,990	16,010	14 ส.ค. 68	กอง สวัสดิการ สังคม
4	โครงการอบรมทักษะการทำดอกไม้จันทร์	20,000	✓	-	-	-	20,000	0	17-18 ก.ค. 68	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม		75,000	4	-	0	-	58,780	16,220		

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 3.1 การพัฒนาสถานศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
1	โครงการแข่งขันกีฬา "ซำนิเกมส์ ตำบลยาเสพติด"	40,000 +40,000	✓	-	-	-	60,552	19,448	25-29 ธ.ค. 67	กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันกีฬา มวลชนตำบลยาเสพติด ระดับอำเภอ	20,000	-	-	✓	-	0	20,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา
3	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลยาเสพติด ระดับตำบล	100,000 +80,000	✓	-	-	-	178,625	1,375	7-9 ต.ค. 67	กองการศึกษา
4	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	30,000	✓	-	-	-	19,800	10,200	24 ก.ย. 68	กองการศึกษา
5	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โคกสนวน	330,750	✓	-	-	-	277,524	53,226	ต.ค. 67 พ.ค. 68	กองการศึกษา
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน)	136,565	✓	-	-	-	95,178	41,387	ปี 68	กองการศึกษา
7	โครงการแข่งขันฟุตซอล ตำบลยาเสพติด	30,000 +70,000	✓	-	-	-	96,000	4,000	7-9 ส.ค. 68	กองการศึกษา

8	โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นไทย	20,000 +15,000	✓	-	-	-	30,450	4,550	9 ก.ค. 68	กองการศึกษา
9	โครงการจัดงานประเพณีนมัสการหลวง พ่อชำนาญ	40,000	✓	-	-	-	40,000	0	25 มี.ค.68	กองการศึกษา
10	โครงการงานประเพณีงานบวงสรวงเทวเส ถาน พระศิวิเทพ (เทวาลัยปราสาทบ้าน โคกตะแบก)	50,000 +40,000	✓	-	-	-	85,398	4,602	1 มี.ย. 68	กองการศึกษา
รวม		1,042,315	9	-	1	-	883,527	158,788		

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 3.2 แนวทางด้านการส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน แก้ไขปัญหาสังคม และการบริการสาธารณะ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก	90,000	✓	-	-	-	76,317	13,683	19 มิ.ย. 69	สำนักปลัด
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี	20,000 +5,000	✓	-	-	-	21,187	3,813	6 มี.ค. 68	สำนักปลัด
3	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกสนวน	384,000 +40,000 -32,000	✓	-	-	-	327,733.34	64,266.66	ตลอดปีงบฯ 68	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)
4	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	5,646,000	✓	-	-	-	5,299,700	346,300	ตลอดปีงบฯ 68	กองสวัสดิการฯ
5	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,192,000	✓	-	-	-	1,943,000	249,000	ตลอดปีงบฯ 68	กองสวัสดิการฯ
6	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติด เชื้อเอดส์	72,000	✓	-	-	-	54,500	17,500	ตลอดปีงบฯ 68	กองสวัสดิการฯ

7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค	15,000	-	-	✓	-	0	15,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
8	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000 -30,000	-	-	✓	-	0	0	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
9	โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ	10,000	-	-	✓	-	0	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
10	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	30,000 +100,000	✓	-	-	-	123,251	6,749	เม.ย. 68	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
11	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	30,000	-	-	✓	-	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม
12	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ	40,000	✓	-	-	-	21,030	18,970	10 เม.ย. 68	กองสวัสดิการ สังคม
	รวม	8,642,000	8	-	4	-	7,866,718.34	775,281.66		

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 3.3 แนวทางด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมา ณที่ เบิกจ่าย	งบประมา คงเหลือ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ ในการปฏิบัติงาน และทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ พนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	200,000 +30,000	✓	-	-	-	221,912	8,088	28 พ.ค. 69	สำนักปลัด
2	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	15,000	✓	-	-	-	15,000	0	ก.ย. 68	สำนักปลัด
3	โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570	30,000 -30,000 +5,000	✓	-	-	-	30,000	5,000	ม.ค. 68	สำนักปลัด
4	โครงการจัดการเลือกตั้ง	10,000	-	-	✓	-	0	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
5	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	25,000	✓	-	-	-	25,000	0	ต.ค.67 – ก.ย. 68	สำนักปลัด
	รวม	285,000	4	0	1	0	261,912	23,088		

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 3.4 แนวทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาที่สาธารณะประโยชน์ร่วมมรดกการกำจัดขยะมูลฝอย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน	10,000	✓	-	-	-	6,567	3,433	มี.ค. 68 ก.ค. 68	สำนักปลัด
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000	-	-	✓	-	0	10,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด
3	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	30,000	✓	-	-	-	19,182	10,818	ส.ค. 68	สำนักปลัด
รวม		50,000	2	-	1	-	25,749	24,251		

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม ๒๕๖6 - มีนาคม ๒๕๖7)

เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
1	โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	35,000	✓	-	-	-	35,000	0	ต.ค. 67	สำนักปลัด
2	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสนวน	836,000 +220,374	✓	-	-	-	984,676	71,698	ต.ค. 67	กอง การศึกษา
3	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	✓	-	-	-	10,000	0	ธ.ค. 67	กอง สวัสดิการ
4	โครงการแข่งขันกีฬา “ขำนิเกมส์ ต้านยาเสพติด”	25,000	✓	-	-	-	25,000	0	ธ.ค. 67	กอง การศึกษา
5	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000	-	-	✓	-	0	10,000	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง การศึกษา
6	กลุ่มทอผ้าแม่คุณแม่คืน	25,000	✓	-	-	-	25,000	0	มี.ค.68	กอง สวัสดิการฯ
7	โครงการจัดงานประเพณีกุ่มข้าวใหญ่ บุญคุณสถาน วัดบ้านโคกสนวน หมู่ที่ 1	20,000	✓	-	-	-	20,000	0	เม.ย.68	กอง การศึกษา
8	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรประจำปีโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 1	10,000	✓	-	-	-	10,000	0	มี.ย.68	กอง การศึกษา

9	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรประจำปีมหาลม หมู่ที่ 5	7,500	✓	-	-	-	7,500	0	มิ.ย. 68	กองการศึกษา
10	โครงการจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติที่พักรสงฆ์บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 4	10,000	✓	-	-	-	10,000	0	ม.ค. 68	กองการศึกษา
11	โครงการส่งเสริม สืบสาน กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นบุญคุณลาน สืบสานการสู่ขวัญข้าว วัดบ้านหนองตะลุมปึก หมู่ที่ 3	8,000	✓	-	-	-	8,000	0	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
12	โครงการจัดหาโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	37,000	✓	-	-	-	37,000	0	พ.ย.67	กองการศึกษา
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงต่ำจากถนนสายโรงสีข้าวชุมชน ถึง สามแยกบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2	+189,600	✓	-	-	-	189,563.61	36.39	ก.พ. 68	กองช่าง
รวม		1,443,474	12	-	1	-	1,361,739.61	81,734.39		

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ว/ด/ป ที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	24,000	✓	-	-	-	18,900	5,100	9 เม.ย. 68	กองคลัง
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	24,000	✓	-	-	-	24,000	0	9 เม.ย. 68	กองคลัง
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา เครื่องละ 8,900 บาท จำนวน 2 เครื่อง	17,800	✓	-	-	-	15,800	2,000	9 เม.ย. 68	กองคลัง
4	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	13,200	✓	-	-	-	13,200	0	9 เม.ย. 68	กองคลัง
5	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	6,600	-	-	✓	-	0	6,600	ไม่ได้ดำเนินการ	งานควบคุม ภายในฯ
6	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart Tv ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก เซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	19,000	✓	-	-	-	12,280	6,720	6 มี.ค. 69	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)
7	ปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	15,000	-	-	✓	-	0	15,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา
8	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	8,000	-	-	✓	-	0	8,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา
รวม		127,600	5	-	3	-	84,180	43,420		

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ แหล่งน้ำ	12	3,066,000	11	0	1	0	2,741,000	325,000
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	4	75,000	4	0	0	0	58,700	16,220
๓.ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	43	11,462,789	36	0	7	0	10,399,645.95	1,063,143.05
รวม	59	13,946,589	51	0	8	0	13,199,345.95	747,243.05
เบิกจ่ายแล้วคิดเป็น%			86.44%	0%	13.56%	0%	94.64%	5.36%

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - เดือนกันยายน 2568)

รายจ่ายหมวด	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
เงินอุดหนุน	13	1,443,474	12	-	1	0	1,361,739.61	81,734.39
รวม	13	1,443,474	12	-	1	0	1,361,739.61	81,734.39
เบิกจ่ายแล้วคิดเป็น%			92.31%	0%	7.69%	0	94.34%	5.66%

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - เดือนกันยายน 2568)

รายจ่ายหมวด	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
ครุภัณฑ์	8	127,600	6	0	2	0	92,180	35,420
รวม	8	127,600	6	0	2	0	92,180	35,420
เบิกจ่ายแล้วคิดเป็น%			75.00%	0	25.00%	0	72.24%	27.26%

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ ภาค	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองท้องถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์	ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสนวน	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	
						ตามแผนฯ 2566-2570	ในแผนฯ ปี 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน (5)	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้น นำด้านสินค้า เกษตรและเกษตร แปรรูปมูลค่าสูง	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่าย คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ ใหม่ ๆ ของภาค	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยว และกีฬา	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความเข้มแข็งและ ศักยภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน การให้บริการสาธารณะ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ	105	23
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน (8)	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้น นำด้านสินค้า เกษตรและเกษตร แปรรูปมูลค่าสูง	ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของ ฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การ แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การบูรณาการและการ บริหารเครือข่ายในทุก ภาคส่วน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	24	6
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพคน	หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิ ภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความ ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี รายได้น้อยเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านเมืองน่าอยู่ และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความเข้มแข็งและ ศักยภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน การให้บริการสาธารณะ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนา คุณภาพชีวิต	252	62
รวม						381	91

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) โครงการทั้งหมด 452 โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 91 โครงการ และจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 59 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 64.84 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2568 ในรอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) สามารถดำเนินการได้ 51 โครงการ จาก 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.44 ของโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3) จำนวนยุทธศาสตร์ที่มีความต้องการของประชาชนมากที่สุด และไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ เนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัด จึงต้องหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพื่อมาดำเนินการ เช่น อบจ. , กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

4) โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 , ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการแล้ว และบางโครงการต้องรอระยะเวลาดำเนินการเนื่องจากดำเนินการยังไม่ได้

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อชุมชน / หมู่ที่	จำนวนประชากรเป้าหมายที่ทำแบบประเมิน
หมู่ที่ 1 บ้านโคกสนวน	5
หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม	5
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก	5
หมู่ที่ 4 บ้านโคกตะแบก	5
หมู่ที่ 5 บ้านระนามพลวง	5
หมู่ที่ 6 บ้านหนองจำปา	5
หมู่ที่ 7 บ้านสวนสนุก	5
หมู่ที่ 8 บ้านนากลาง	5
รวมประชากรเป้าหมาย	40

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน 40 คน

1.1 เพศ ชาย จำนวน 17 คน

1.2 เพศ หญิง จำนวน 23 คน

2. อายุ

2.1 ต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 4 คน

2.2 ระหว่าง 25 - 40 ปี จำนวน 14 คน

2.3 ระหว่าง 41 - 60 ปี จำนวน 17 คน

2.4 อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 5 คน

3. การศึกษา

3.1 ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 37 คน

3.2 ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน

3.3 สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 0 คน

4. อาชีพ

4.1 รับราชการ จำนวน 0 คน

4.2 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 0 คน

4.3 รับจ้าง/เกษตรกร จำนวน 38 คน

4.4 อื่นๆ จำนวน 2 คน

4.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมทั้งหมด

ประเด็น	ร้อยละความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	89.45
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	94.32
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	88.82
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	95.69
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	90.08
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	96.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	89.91
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	92.67
ภาพรวม	92.12

4.3 ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ (ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง)

ประเด็น	ร้อยละความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	86.24
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	93.91
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	83.31
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	90.47
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	80.64
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	95.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	97.72
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	95.87
ภาพรวม	90.04


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง)

ประเด็น	ร้อยละความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	92.48
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	99.65
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	89.42
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	88.43
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	98.00
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	99.59
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	89.47
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	94.32
ภาพรวม	93.92

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง)

ประเด็น	ร้อยละความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	96.13
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	89.49
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	91.69
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	92.55
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	89.91
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	98.44
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	88.41
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	96.66
ภาพรวม	92.95

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์



- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สีเหลือง

สีชมพู

สีฟ้า

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลและข้อเสนอแนะ พร้อมการแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. โคกสนวน สามารถนำผลการประเมินมาสรุปผลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนี้

ข้อที่ ๑. แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนฯ ที่ระบุปี พ.ศ. 2568 มีจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนมากเกินไปในแต่ละยุทธศาสตร์ เช่น ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ จำนวนโครงการที่ดำเนินการมีเพียง 12 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 23 โครงการ, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการที่ดำเนินการมีเพียง 4 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 6 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนโครงการที่ดำเนินการมีเพียง 43 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 62 โครงการ รวมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2568 มีจำนวน 91 โครงการ แต่จำนวนโครงการที่ดำเนินการมีเพียง 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.84

ความเห็นในแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำแผนครั้งต่อไป

- อย่าบรรจุโครงการไว้ในแผนฯ มากเกินไป ควรคำนึงถึงงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งในแต่ละปีมีความใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากนัก และอย่ายึดติดกับค่านิยมแต่เก่าก่อน ที่บอกว่าให้มีแผนฯ ไว้ก่อน

- การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปี กับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

- ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ให้มีความใกล้เคียงกันและเพียงพอต่อการดำเนินงานได้

- สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนฯ การติดตามและประเมินผลแผนฯ ว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. คณะกรรมการจัดทำแผนคณะต่างๆ ประธานและเลขานุการประชาคมหมู่บ้าน ถ้าบรรจุโครงการต่างๆ เข้าไปในแผนฯ มากมายเกินความจำเป็นจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนฯ ไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานที่ชุด Core Team ของจังหวัด

ข้อที่ ๒. การดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีความล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 มีความล่าช้าออกไปด้วย จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏผลให้เห็นว่าไม่พอใจในอัตราร้อยละที่สูง กล่าวคือ พอใจมาก 73.75 % พอใจ 16.25 % ไม่พอใจ 10.00 % โดยเฉพาะคะแนนความโปร่งใสในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ ได้คะแนนรวมเพียง 7.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นอื่นๆ

ความเห็นในแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

- เร่งรัดการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำกับในส่วนของกองช่างได้เตรียมการสำรวจประมาณการราคากลางและเขียนแบบแปลนต่างๆ ให้มีความพร้อม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณหรือในช่วงไตรมาสแรกคือช่วงเดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหรือการได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ยังมีไม่เพียงพอแก่การดำเนินการตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเมื่อใดได้รับเงินจัดสรรหรือเงินงบประมาณอุดหนุนทั่วไปมากเพียงพอแล้ว สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างได้เร็วขึ้น

ข้อที่ ๓. จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในประเด็นข้อที่ 5 ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนนในภาพรวมเฉลี่ย 8.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นอื่นๆ

ความเห็นในแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

- การดำเนินการในโครงการก่อสร้างพื้นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างถนน โครงการขุดลอกคูคลองต่างๆ ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างครบถ้วน ตลอดจนการกำหนดราคากลาง การกำหนดราคาของวัสดุต่างๆ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร การก่อสร้างถนนต่างๆ มีความหนาขนาดไหน ยกตัวอย่าง การก่อสร้างลาดยาง ซึ่งเห็นง่ายๆ โครงการก่อสร้างลาดยางของแขวงทางหลวง ซึ่งเป็นถนนทางหลวงแผ่นดิน การก่อสร้างลาดยางมีความหนาเพราะก่อสร้างลาดยางผิวจราจร 2 ชั้น แต่การก่อสร้างลาดยางในพื้นที่ของ อบต. มีความหนาเพียงชั้นเดียว ซึ่งราคาก็แตกต่างกันไป ฉะนั้น อบต. ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจและติดตามการดำเนินงานของ อบต. ได้เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. เพื่อจะได้ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประกาศจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ สำเนาสัญญาต่างๆ เป็นต้น เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการจัดทำโครงการต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นต้น

2. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

1) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ

โครงการที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ	จำนวน	12	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	11	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ

ระดับความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 91.67

2) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ


โครงการที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ	จำนวน	4	โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	4	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ

ระดับความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 100.00

3) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต		
โครงการที่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ	จำนวน	43 โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	36 โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0 โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	7 โครงการ

ระดับความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 83.72

สถิติรวมระดับความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม



- 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ สีแดง
- 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สีน้ำเงิน
- 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สีเหลือง

2. ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้

- 1) การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริง ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการ ดำเนินการจริง
- 2) ควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณและเพื่อประโยชน์ของประชาชน
- 3) จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจ อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่า มีทรัพยากรที่จำกัดทางด้านงบประมาณ
- 4) โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการให้คำนึงถึงสภาพปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โคกสนวน

ภาคผนวก

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง)

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
คะแนนรวม	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง)

ความพึงพอใจ	คะแนน (10 คะแนน)
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
คะแนนรวม	

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคานสันติสุข บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2	350,000	327,500	22,500	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดำรงสุข บ้านโคกสนวน หมู่ที่ 1	211,700	194,500	17,200	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้อยพัฒนา บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2	345,000	319,000	26,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมมิตร ถึง ซอยนเรศวร บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 4	362,000	323,000	39,000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขศรี บ้านนากลาง หมู่ที่ 8	101,000	94,000	7,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอยู่เจริญ ถึง สระหนองเม็ก บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 7	215,000	198,000	17,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมพล (ช่วงต่อ) บ้านนากลาง หมู่ที่ 8	422,000	396,000	26,000	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยซอยทุ่งเสียงทอง บ้านหนองตะลุมปึก หมู่ที่ 3	143,000	132,000	11,000	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-069 สายหนองจำปา - โนนน้อย (ช่วงต่อ) บ้านหนองจำปา หมู่ที่ 6	450,000	406,000	44,000	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกถนนสายพุทธรักษา ถึง หนองไผ่ บ้านหนองตะลุมปึก หมู่ที่ 3	115,000	0	115,000	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยระนามพลวง-กะลันทา บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 5	288,300	288,000	300	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกถนนสายเหมืองลำปะเทีย บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 4	63,000	63,000	0	กองช่าง
ดำเนินการได้ 11 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ		3,066,000	2,741,000	325,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมการทำน้ำยาทำความสะอาด เอนกประสงค์	15,000	14,790	210	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ตำบลโคกสนวน	20,000	20,000	0	กองสวัสดิการ สังคม
3	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร	20,000	3,990	16,010	กองสวัสดิการ สังคม
4	โครงการอบรมทักษะการทำดอกไม้จันทร์	20,000	20,000	0	กองสวัสดิการ สังคม
ดำเนินการได้ 4 โครงการ		75,000	58,780	16,220	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แนวทางการพัฒนาที่ 3.1)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬา "ชานิกเกมส์ ด้านยาเสพติด"	40,000 +40,000	60,552	19,448	กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันกีฬา มวลชนด้านยาเสพติด ระดับอำเภอ	20,000	0	20,000	กองการศึกษา
3	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้าน ยาเสพติด ระดับตำบล	100,000 +80,000	178,625	1,375	กองการศึกษา
4	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	30,000	19,800	10,200	กองการศึกษา
5	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. โคกสนวน	330,750	277,524	53,226	กองการศึกษา
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสนวน)	136,565	95,178	41,387	กองการศึกษา
7	โครงการแข่งขันฟุตบอล ด้านยาเสพติด	30,000 +70,000	96,000	4,000	กองการศึกษา
8	โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย	20,000 +15,000	30,450	4,550	กองการศึกษา
9	โครงการจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อบ้านจาง	40,000	40,000	0	กองการศึกษา
10	โครงการงานประเพณีงานบวงสรวงเทวดสถาน พระศิวเทพ (เทวาลัยปราสาทบ้านโคกตะแบก)	50,000 +40,000	85,398	4,602	กองการศึกษา
ดำเนินการได้ 9 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ		1,042,315	883,527	158,788	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แนวทางการพัฒนาที่ 3.2)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก	90,000	76,317	13,683	สำนักปลัด
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี	20,000 +5,000	21,187	3,813	สำนักปลัด
3	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. โคกสนวน	384,000 +40,000 -32,000	327,733.34	64,266.66	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)
4	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,646,000	5,299,700	346,300	กองสวัสดิการ ฯ
5	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,192,000	1,943,000	249,000	กองสวัสดิการ ฯ
6	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์	72,000	54,500	17,500	กองสวัสดิการ ฯ
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลน น้ำอุปโภค บริโภค	15,000	0	15,000	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
8	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000 -30,000	0	0	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
9	โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ	10,000	0	10,000	สำนักปลัด
10	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยี่ยมเยียน หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	30,000 +100,000	123,251	6,749	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
11	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยี่ยมเยียน หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	30,000	0	30,000	กองสวัสดิการ สังคม
12	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ	40,000	21,030	18,970	กองสวัสดิการ สังคม
ดำเนินการได้ 8 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ		8,642,000	7,866,718.34	775,281.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แนวทางการพัฒนาที่ 3.3)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	200,000 +30,000	221,912	8,088	สำนักปลัด
2	โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	15,000	15,000	0	สำนักปลัด
3	โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570	30,000 -30,000 +5,000	30,000	5,000	สำนักปลัด
4	โครงการจัดการเลือกตั้ง	10,000	0	10,000	สำนักปลัด
5	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ	25,000	25,000	0	สำนักปลัด
ดำเนินการได้ 4 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ		285,000	261,912	23,088	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (แนวทางการพัฒนาที่ 3.3)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	10,000	6,567	3,433	สำนักปลัด
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000	0	10,000	สำนักปลัด
3	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	30,000	19,182	10,818	สำนักปลัด
ดำเนินการได้ 2 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ		50,000	25,749	24,251	

เงินอุดหนุนทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์	35,000	35,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคก สนวน	836,000 +220,374	984,676	71,698	กอง การศึกษา
3	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	10,000	0	กอง สวัสดิการ
4	โครงการแข่งขันกีฬา “ขำนิเกมส์ ด้านยาเสพติด”	25,000	25,000	0	กอง การศึกษา
5	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000	0	10,000	กอง การศึกษา
6	กลุ่มทอผ้าแม่คุณแม่อื่น	25,000	25,000	0	กอง สวัสดิการฯ
7	โครงการจัดงานประเพณีกุ่มข้าวใหญ่ บุญคุณ ลาน วัดบ้านโคกสนวน หมู่ที่ 1	20,000	20,000	0	กอง การศึกษา
8	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตร ประจำปีโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 1	10,000	10,000	0	กอง การศึกษา
9	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตร ประจำปีมหาดม หมู่ที่ 5	7,500	7,500	0	กอง การศึกษา
10	โครงการจัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติที่พัก สงฆ์บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 4	10,000	10,000	0	กอง การศึกษา
11	โครงการส่งเสริม สืบสาน กิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นบุญคุณลาน สืบสานการ สู่ขวัญข้าว)วัดบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3	8,000	8,000	0	กอง การศึกษา
12	โครงการจัดหาโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน	37,000	37,000	0	กอง การศึกษา
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงต่ำ จากถนน สายโรงสีข้าวชุมชน ถึง สามแยกบ้านหนอง กระทุ่ม หมู่ที่ 2	+189,600	189,563.61	36.39	กองช่าง
ดำเนินการได้ 12 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ		1,443,474	1,361,739.61	81,734.39	

ค่าครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้ไป	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1	24,000	18,900	5,100	กองคลัง
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	24,000	24,000	0	กองคลัง
3	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) ราคาเครื่อง ละ 8,900 บาท จำนวน 2 เครื่อง	17,800	15,800	2,000	กองคลัง
4	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	13,200	13,200	0	กองคลัง
5	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	6,600	0	6,600	งานควบคุม ภายใน
6	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart Tv ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก เซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	19,000	12,280	6,720	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)
7	ปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	15,000	กอง การศึกษา
8	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	8,000	8,000	0	กอง การศึกษา
ดำเนินการได้ 6 รายการ ไม่ได้ดำเนินการ 2 รายการ		127,600	92,180	35,420	